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Réunion publique du 
12 mai 2016 

SYLVAIN BERRIOS – DÉPUTÉ MAIRE 

PIERRE-MICHEL DELECROIX – MAIRE 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’URBANISME 

VALÉRIE FIASTRE – CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AUX GRANDS 
PROJETS 

JÉRÔME NICOT – DIRECTEUR DE PROJET 
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT 

SANDRINE DELAGE – CHEF DE PROJET 
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT 

 

Un projet 
exemplaire à 

découvrir 
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UN PROJET AU CŒUR DE SAINT-MAUR 

1 
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UNE LONGUE HISTOIRE 

1991 : création de la ZAC des Facultés 

 

2005 : fermeture du site universitaire 

 

2008 : protocole entre l’Etat, la Ville, la SNCF 

 

2012 : modification du dossier de ZAC 

 

2014 : relance du processus de désignation de l’aménageur 

 

2015 : désignation de Grand Paris Aménagement 
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UN ECOQUARTIER SAINT-MAURIEN 

UN CADRE DE VIE ANIMÉ: MIXITÉ, USAGES VARIÉS 

 

UN JARDIN HABITÉ : PARC ET CŒURS D'ILOT 

 

UN AMÉNAGEMENT RESPECTUEUX DE L’URBANISME A 

TAILLE HUMAINE DE SAINT-MAUR 

 

UN ÉCOQUARTIER AMBITIEUX :  

 GESTION DES RESSOURCES  

 PERFORMANCE  ÉNERGÉTIQUE 

 PRIORITÉ AUX MOBILITÉS DOUCES 
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LE PLAN MASSE 

Placer la qualité paysagère 

au cœur du projet urbain 

 

Prolonger la trame viaire du 

quartier 

 

 

 

 

Créer un écoquartier aéré 

et convivial 

 

Structurer les avenues 

existantes 
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UNE GRANDE DIVERSITÉ D’USAGES 

59.800 M² DE SURFACE DE PLANCHER COMPRENANT : 

14.400 m² de logement en accession libre 

12.000 m² de logement locatif social 

2.000 m² de logements à prix maîtrisés pour les primo accédants 

7.000 m² pour une résidence pour personnes âgées  

4.000 m² pour une résidence pour étudiant conventionnée 

2.500 m² pour un centre aquatique d’initiative privée 

3.000 m² de commerces 

500 m² pour une maison de santé 

800 m² pour une crèche de 60 berceaux 

8.000 m² pour le collège Pissarro reconstruit par le Département 

5.600 m² pour le gymnase Gilbert Noël reconstruit par la Ville 

 

Un parc de 10.000 m² 

Des voies nouvelles dédiées aux circulations douces 
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LE PLAN MASSE PAR 

DESTINATION 
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LE PARC 

Créer un espace vert 

de 10.000 m² environ 

ouvert à tous les Saint-

Mauriens 

Vue d’ambiance 
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LES VENELLES 

Créer des circulations 

dédiées aux modes de 

déplacement doux 

Vue d’ambiance 
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LE MAIL PIÉTON 

Créer un centre de 

quartier attractif mêlant 

habitat, commerces, 

équipements, activités, 

au sein d’espaces 

publics conviviaux au 

comprenant un parc 

paysager d’un hectare 

Vue d’ambiance 
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Vue d’ambiance 

   

LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF GILBERT NOËL 
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Vue d’ambiance 

   

LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF GILBERT NOËL 
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Vue d’ambiance 

LE NOUVEAU COLLÈGE CAMILLE PISSARRO 
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Vue d’ambiance 

LE NOUVEAU COLLÈGE CAMILLE PISSARRO 
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Vue d’ambiance 

LE CENTRE AQUATIQUE ET SPORTIF : UN ÉQUIPEMENT TOURNÉ VERS L’EAU, LA SANTÉ, LE BIEN 
ÊTRE ET LA FAMILLE 
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LE PHASAGE DE L’OPERATION 

2 
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LE SITE EXISTANT 
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Deux phases basées sur la 

reconstruction du collège 

et du centre sportif 

2015-2019 

2019-2022 
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LE PHASAGE GÉNÉRAL 
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JANVIER À AVRIL 2016 

Diagnostics 

archéologiques, sondages 

de sol, relevés techniques 
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MAI ET JUIN 2016 

Curage et désamiantage 

de l’ancien restaurant 

universitaire 

 
début de la réhabilitation 

de la voie de remisage 

RATP 
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déconstruction de la 

rampe d’accès au toit 

l’entrepôt 

 
réhabilitation de la voie de 

remisage RATP 
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JUILLET ET AOUT 2016 

début de la construction 

du nouveau collège 

Camille Pissarro 
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déconstruction totale de 

l’entrepôt 

 

réhabilitation de la voie de 

remisage RATP 
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AOUT ET SEPTEMBRE 2016 

début de la construction 

du nouveau collège 

Camille Pissarro 



23 

déconstruction totale de 

l’ancienne faculté 

 

réhabilitation de la voie de 

remisage RATP 
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OCTOBRE 2016 À MARS 2017 

construction du nouveau 

collège Camille Pissarro 
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réhabilitation de la voie de 

remisage RATP 
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MARS A DÉCEMBRE 2017 

construction du nouveau 

collège Camille Pissarro 

début de la construction 

du nouveau centre sportif 

Gilbert Noël 
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SITUATION EN 2018 

début de la construction 

des logements, 

commerces, activités et 

des espaces verts 

 

Nouveau collège Camille 

Pissarro livré 

Nouveau centre sportif 

Gilbert Noël livré  
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Engagement de la 2° 

phase 
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SITUATION EN 2019 

Parc public et 1° phase 

des logements, 

commerces et activités 

livrée 
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Fin de l’aménagement de 

l’écoquartier 
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2022 
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DES CHANTIERS ENCADRÉS ET MAITRISÉS 

3 
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La mise en œuvre d’un 

chantier à faibles nuisances : 

1 – Une présence humaine 

permanente, un interlocuteur 

dédié. 

2 - Mise au point d’une Charte 

d’Eco-chantier contraignante, 

signée par l’ensemble des 

intervenants de l’opération, 

reprenant toutes les exigences 

du projet. 

3 – Mise en place de moyens 

spécialisés :  

coordinateur sécurité, 

pilote inter-chantiers, hommes 

trafic, responsables 

environnement. 

4 – Choix des techniques et 

des matériels les plus adaptés. 

5 – Contrôle continu des 

résultats. 
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Les techniques mises en 

œuvre pour réduire les 

nuisances : 

Stricte exigence de propreté 

des chantiers, 

Minimisation et réduction du 

trafic, mutualisation du 

stationnement, 

 

 

 

Mise en place de matériels 

spécifiques pour les 

déconstructions : brumisateurs 

de chantiers, tapis de 

protection mobiles, 

Choix systématique des 

matériels les moins bruyants. 
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Les techniques mises en 

œuvre pour réduire les 

nuisances  

Mise en place de matériels 

spécifiques pour les 

déconstructions :  

 

 

brumisateurs de chantiers, 

tapis de protection mobiles, 

choix systématique des 

matériels les moins bruyants. 
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EXEMPLES DE MATÉRIELS UTILISÉS : UNE RAMPE DE BRUMISATION 
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EXEMPLES DE MATÉRIELS UTILISÉS : UN CANON DE BRUMISATION 

Les techniques mises en 

œuvre pour réduire les 

nuisances  

Mise en place de matériels 

spécifiques pour les 

déconstructions :  

 

 

brumisateurs de chantiers, 

tapis de protection mobiles, 

choix systématique des 

matériels les moins bruyants. 
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EXEMPLES DE MATÉRIELS UTILISÉS : UN TAPIS DE PROTECTION 

Les techniques mises en 

œuvre pour réduire les 

nuisances  

Mise en place de matériels 

spécifiques pour les 

déconstructions :  

 

 

brumisateurs de chantiers, 

tapis de protection mobiles, 

choix systématique des 

matériels les moins bruyants. 
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EXEMPLES DE MATÉRIELS UTILISÉS : VUE D’ENSEMBLE 

Les techniques mises en 

œuvre pour réduire les 

nuisances  

Mise en place de matériels 

spécifiques pour les 

déconstructions :  

 

 

brumisateurs de chantiers, 

tapis de protection mobiles, 

choix systématique des 

matériels les moins bruyants. 
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Des itinéraires de chantiers 

imposés : 

Les accès et les sorties des 

véhicules de chantiers seront 

imposés, afin de limiter la 

circulation dans le quartier, 

maîtriser les itinéraires 

empruntés et mettre en place 

une signalétique dédiée. 

 

 

Des horaires de travaux 

imposés : 

Pas de travaux de démolition 

avant 8H00 ni après 17H00. 
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UNE ORGANISATION EXIGEANTE 
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LES INTERVENANTS DU PROJET : 
L’aménageur : 

 

- Pilote aux côté de la Ville les études techniques, fonctionnelles, 

urbaines et paysagères. 

- Acquiert les terrains, procéder aux démolitions. 

 

- Réalise les espaces publics : rues, venelles, espaces verts. 

- Fait réaliser les constructions : logements, commerces, activités, 

parking public, crèche. 

- Coordonne l’ensemble des intervenants en phase d’étude et de 

réalisation. 
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Jérôme NICOT Directeur de Projet 
Sandrine DELAGE Chef de Projet 
Marie BATTAGLIA Chargée d’Opération 
Antoine AIELLO Ingénieur de Projet 
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LES INTERVENANTS DU PROJET : 

L’AMÉNAGEUR : GRAND PARIS AMÉNAGEMENT 
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LES INTERVENANTS DU PROJET : 

Le bureau d’études démolition : 

 

- Réalise les études de démolitions et concevoir les techniques les plus 

adaptées. 

 

- Assiste Grand Paris Aménagement dans le choix des entreprises de 

démolition. 

 

- Assure le pilotage technique des travaux de démolition au quotidien. 

 

- S’assure que l’ensemble des exigences techniques sont respectées. 
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Mickaël LAFONT Directeur de Projet 
Helmut MATINIER Ingénieur 
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LES INTERVENANTS DU PROJET : 

Le pilote coordinateur inter chantiers et responsable 

environnement chantier : 

 

- Assure la planification d’ensemble de la ZAC. 

 

- S’assure de la cohérence des dispositifs prévus par les différents 

maîtres d’ouvrage : emprises de chantiers, circulations internes à la 

ZAC, stockages, grues, stationnement. 

 

- S’assure du respect des exigences environnementales des chantiers 

et de leurs abords : propreté, émissions sonores, poussières. 

 

- Répond aux situations d’urgence pouvant être détectées. 
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Benjamin FARCY  Pilote titulaire 
Christophe HOURIEZ Pilote suppléant 
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LES INTERVENANTS DU PROJET : 

Le coordinateur sécurité et protection de la santé : 

 

Ses missions sont régies par la loi n°93-148 du 31/12/1993 et le décret 

n°94-1159 du 26/12/1994 : 

 

- Assure la prévention des risques en matière de sécurité et de 

protection de la santé sur les chantiers de démolition et d’espaces 

publics. 

 

- Etablit et suit l’application des dispositions prises par les entreprises. 

 

- Assure la coordination d’ensemble des coordonateurs des différents 

chantiers. 
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Pascale CANTIN  Coordonateur titulaire 
Christine MAILLY  Coordonateur suppléant 
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DES INTERVENANTS A VOTRE ÉCOUTE : 
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Une adresse email pour répondre à toutes vos questions : 

 

contact@lejardindesfacultes.fr  

 

 

 

Une ligne directe pour signaler toute situation d’urgence constatée : 

 

0179 758 828  

mailto:contact@lejardindesfacultes.fr
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Merci 


